MUNICIPAL DE SIGCHOS

ACTA DE ENTREGA RECEPCION PROVISIONAL

ACTA DE ENTREGA RECEPCION:
PROVISIONAL

OBRA: CONSTRUCCION Y ADECUACION EN LOS CIBVS DEL
CANTON SIGCHOS.- CONSTRUCCION DE AULA EN
CIBV SEMILLITAS SIGCHENSES

LUGAR: PARROQUIA SIGCHOS, CANTON SIGCHOS, PROVINCIA
DE COTOPAXI
PARTIDA PRESUPUESTARIA:
230.1.75.01.07.00.01
CONTRATO:
EJECUCION DE OBRA
MODALIDAD: MENOR CUANTIA
MCO-GADMSIG-06-2017
MONTO:

USD. 15.266,49

En la ciudad de Sigchos, a los diecisiete (17) dia del mes de mayo del aiio dos mil
dieciocho (2018), comparece por una parte el Gobierno Auténomo Descentralizado
Municipal de Sigchos, representado por el Sr. Dr. Ivan Gomezjurado Z., Director de
Desarrollo Sustentable y Administrador del Contrato, el Sr. Ing. Fernando J.
Chiluisa L., como Fiscalizador asignado para la obra, el Sr. Ing. Oswaldo V. Vasquez
J., Director de Obras Publicas, Observador asignado para la obra, la Sra. Ing. Viviana
Uribe Armas, Coordinadora de Convenios GAD - MIES, y la Srta. Ing. Enma
Sacatoro, Analista Ambiental y de Riesgos; Y por otra parte el Ing. Mario Fernando
Molina Espin, contratista, se constituyen en el lugar de la obra (CIBV Semillitas
Sigchenses) con el objeto de constatar y liquidar los trabajos ejecutad

realizar la entrega recepciéon PROVISIONAL de la misma, haciendo
efecto lo siguiente:

08 y proceder a
constar para el

1.- ANTECEDENTES:

El Ing. Mario Fernando Molina Espin, acepta un contrato de trabajo para la ejecucion
de obra, bajo la modalidad de menor cuantia de obra, signada con el cédigo MCO-
GADMSIG-06-201 7, con el Gobierno Auténomo Descentralizado Municipal de Sigchos,
¢l 01 de diciembre del 2017, para la CONSTRUCCION Y ADECUACION EN LOS
CIBVS DEL CANTON SIGCHOS.- CONSTRUCCION DE AULA EN CIBV SEMILLITAS
SIGCHENSES, PARROQUIA SIGCHOS, CANTON SIGCHOS, PROVINCIA DE
COTOPAXT, por un monto de USD. 15.266,49 (quince mil doscientos sesenta y seis
délares con 49/100), con un plazo de 90 DIAS CALENDARIO, contados a partir de 1

a
fecha de entrega y pago del anticipo, como lo estipula la Clausula Séptima d%
Contrato.
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El anticipo para el presente contrato, y de acuerdo a la certificacién emitida por la
Tesoreria Municipal, fue entregado al contratista el 22 de diciembre del 2017.

Este contrato se lo realiza con a

plicacion a la partida presupucstaria No.,
230.1.75.01.07.00.01

2.- INSPECCION DE LA OBRA:

Para efectos de la recepcion PROVISIONAL los comparecientes en conocimiento de

toda la documentacion contractual, en unidad de acto proceden a recorrer y liquidar
integramente la construccion de la obra contratada, para constatar el fiel
cumplimiento del contrato de trabajo.

3.- OBSERVACIONES DE LA OBRA:

Al momento de realizar la inspeccion (17 de mayo del 2018), para legalizar la entrega
recepcion PROVISIONAL de 1

a mencionada obra, no se encontré ninguna novedad de
orden constructivo, por lo que dicha obra esta en un 100% terminada, y de acuerdo a
las dimensiones y especificaciones técnicas dadas por la Fiscalizacion y el
Departamento de Obras Publicas de esta Municipalidad.

A continuacion como parte de las observaciones se detallara en fo

rma cronolégica lo
mas relevante y acontecido en la presente obra:

* Mediante MEMORANDO-GADMS-DOPF-2017-325-M, de fecha 11 de diciembre
del 2017, y recibido por mi persona el 11 de diciembre del mismo ano, se me

dispone realizar la FISCALIZACION de la obra en referencia, disposicion dada por
el Ing. Oswaldo Vasquez J., Director de Obras Publicas.

* Luego de haber sido designado como Fiscalizador de la obra, se solicité a la Ing.
Karina Salazar, Tesorera Municipal, se certifique la fecha con la cual se entrego el
anticipo al Ing. Mario Fernando Molina Espin, contratista de la obra, misma que

contesta mediante MEMORANDO-GADMS-DF-T-2017-143-M, de fecha 27 de
diciembre del 2017.

Una vez obtenido el certificado de entrega del anticipo al contratista, la
Fiscalizacion, mediante oficio GADMS-DOPF-FS0-2017-374-0f, de fecha 27 de

diciembre del 2017, dispone el INICIO DE OBRA al contratista, la mism

a que seri
a partir del 22 de diciembre del 2017.

Con fecha 28 de diciembre del 2018, el contratista, Ing. Mario Fernando Molina
Espin, mediante oficio No. GADS-001-2017, da a conocer al Dr. Iv
Administrador del Contrato, que existen dentro de
no estan acordes al presupue
nos existen.

an Gomezjurado,
la obra contratada, rubros que
sto referencinl, en unos casos, y en otros rubros que

Biren.

e La Fiscalizacion mediante MEMO
fecha 11 de enero del 2018, emite
novedades citadas anteriormente,

RANDO-GADMB-DOPF‘-FSO-ZOlB-OlS-M. de
¢l informe correspondiente con respecto a las
¢n donde se indico, que luego de haber n*nlizndq_;}é
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verificacion a los planos de diseiio, y las cantidades de volimenes de obra
contratada, la Fiscalizacion, notifico al Administrador de Contrato, que no se va a

crear rubros nuevos, y que tampoco se va a sobrepasar el presupuesto referencial
contratado.

Mediante MEMORANDO No. 012-DDS-D-2018, de fecha 11 de enero del 2018, el
Administrador de Contrato (Dr. Ivan Gomezjurado), notifica al Ing. Mario Fernando
Molina Espin, contratista, de las novedades descritas en el parrafo anterior.

El contratista (Ing. Mario Fernando Molina Espin) presento el pedido de
RECEPCION PROVISIONAL y adicional el pago y aprobacion de la planilla de

avance de obra No. 01 - Liquidacién de obra, mediante oficio No. GADS-005-2018,
de fecha 06 de abril del 2018.

La Fiscalizacién en conjunto con el Ing. Mario Fernando Molina Espin, contratista,
realiza una inspecci6n previa a la recepcion provisional de la obra, el dia miércoles
18 de abril del 2018, en la cual se verifico que la obra estaba construida en su
totalidad, es decir, que la CONSTRUCCION Y ADECUACION EN LOS CIBVS DEL
CANTON SIGCHOS.- CONSTRUCCION DE AULA EN CIBV SEMILLITAS
SIGCHENSES no presentaba falencias de orden constructivo en la misma.

Debo sefalar que el informe de fiscalizacién de obra se elabordé con fecha (17 de
mayo del 2018) y se entrega al Administrador de Contrato (Dr. Ivan Gomezjurado
Z.), en vista de que el informe emitido por la Técnica de Riesgos y Medio Ambiente
(Ing. Enma Sacatoro), se hace llegar a la Direccion de Obras Publicas el 10 de
mayo del 2018, y es recibido por mi persona el mismo dia.

El contratista (Ing. Mario Fernando Molina Espin) presento el pedido de
RECEPCION PROVISIONAL y adicional el pago y aprobacién de la planilla de
avance de obra No. 01 - Liquidacion de obra, mediante oficio No. GADS-005-2018,
con fecha 06 de abril del 2018, el mismo que fue ACEPTADO por parte de mi
persona como Fiscalizador de la obra y de la Comision designada para tal
propdsito, a decir, Dr. Ivan Gomezjurado, Director de Desarrollo Sustentable y
Administrador del Contrato, el Ing. Oswaldo Vasquez J., Director de Obras
Publicas y Observador asignado para la obra, la Ing. Viviana Uribe Armas,
Coordinadora de Convenios GAD - MIES, y la Ing. Enma Sacatoro, Analista
Ambiental y de Riesgos, el dia de la visita a la misma para la Recepcion
Provisional, es decir, el dia jueves 17 de mayo del 2018 (inspeccién realizada
conjuntamente con el contratista), en vista de que la CONSTRUCCION Y
ADECUACION EN LOS CIBVS DEL CANTON SIGCHOS.- CONSTRUCCION DE

AULA EN CIBV SEMILLITAS SIGCHENSES no presentaba falencias de orden
constructivo en la misma.

Debo sefialar que la presente acta de entrega recepcion provisional se elabora con esta

fecha (17 de mayo del 2018), en vista de que la Comision acompanada por el Senor

A}caldc y el contratista (Ing. Mario Fernando Molina Espin) visitéo la obma para tal
efecto.

)
'/
q.- VOLUMENES DE OBRA EJECUTADOS POR EL CONTRATISTA:

A continuacion se detallan los volimenes de obra ejecutados por el contratista en todo ,f
el transcurso de la obra: i
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VOLUMENES DE OBRA

AULA EN CIBV SEMILLITAS SIGCHENSES UNRIDAD CANTIDAD j
Replanteo y nivelacién m2 68.88 |
Excavacién a mano (plintos y cimientos) m3 14.73 |
Relleno manual m3 10.37
Hormigén Simple en replantillo m3 0.80
Hormigén Simple en plintos m3 2.88
Hormigdn Simple en cadenas m3 1.36
Hormigén Simple en columnas (y encofrado) m3 2.00 __1
Hormigén Simple en vigas (y encofrado) m3 1.00
Hormigén ciclépeo m3 1.36
Acero de refuerzo en varilla corrugada Kg 755.38 ?
Mamposteria bloque de 15 m2 68.98 |
Enlucido vertical m2 162.12 4}
Contrapiso (incluido piedra) m2 88.61
Pintura interior y exterior satinada de 3 manos m2 162.12
Puertas paneladas de ingreso u 1.00
Proteccion de ventana (varilla cuadrada de media) m2 17.92
Puntos de iluminacién Pto 6.00
Tomacorrientes Pto 11.00
Ceramica de piso m2 63.99
Estructura metalica (cubierta) m2 94.53
techo con steelpanel r40 m2 94.53
Caja de breakers u 1.00
5.- LIQUIDACION DE PLAZO:

Fecha de firma del contrato: 01 de diciembre del 2017

Fecha de entrega del anticipo: 22 de diciembre del 2017

Fecha de iniciacion de la obra: 22 de diciembre del 2017

Plazo contratado: 90 dias calendario

Fecha de terminacion de plazo contratado: 22 de marzo del 2018

Fecha de pedido de recepcion provisional: 06 de abril del 2018

Tiempo empleado en la ejecucion: 105 dias calendario

En consecuencia, SI EXISTE MORA.

)
6.- LIQUIDACION ECONOMICA DE LA OBRA: /
CONTRATO: MCO-GADMSIG-06-2017 C/}
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Valor del contrato: USD. 15.266,49
Anticipo 50%: USD. 7.633,25
Planilla de avance de obra No. 01 - Liquidacion: USD. 14.450,75
Planilla de reajuste.- Anticipo (definitiva): USD. 0,00
Planilla de reajuste.- Liquidacioén de obra (definitiva): USD. 0,00
Multa por dias de mora (15 dias calendario):

USD. 457,99
Total de la liquidacion de obra final: USD. 14.450,75

Son: CATORCE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA DOLARES CON 75/100

7.- DE LAS MULTAS:

Dp acuerdo a la CLAUSULA NOVENA MULTAS.- “Por cada dia de retardo en la
ejecucién de las obligaciones contractuales por parte del Contratista, se aplicara la

multa del dos por Mil (dos*1000) del valor total de este contrato,...”; el presente
contrato SI tiene multas.

Valor del Contrato: USD. 15.266,49
Dos por mil del contrato: USD. 30,53
Multa por 15 dias de retraso: USD. 457,99

Son: CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SIETE DOLARES CON 99/100

8.- DE LOS REAJUSTES DE PRECIOS:

Debo manifestar que la presente obra NO tiene reajuste de precios, dicha situacion
esta basada en la clausula DECIMA del contrato,

en donde indica al respecto lo
siguiente: “DECIMA.- DEL REAJUSTE DE PRECI

OS: 10.1.- Este proceso de acuerdo
al numeral 5 de la convocatoria no contempla Reajustes de Precios”.

9,- DE LAS GARANT{AS:

Se procede a la devolucién de las garantias que corresponden de acuerdo a contrato
con la presente acta de Entrega Recepcion Provisional.

10.- CONCLUSIONES: /) /)
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De acuerdo a lo que dejamos expresado en la presente acta, queda a exclusiva
responsabilidad del contratista que asi lo acepta, cl mantenimiento, cualquier
deficiencia o vicio oculto de construcciéon; ademéas el Gobierno Auténomo
Descentralizado Municipal de Sigchos, se reserva el derecho de reclamo al contratista
en cualquier tiempo, antes o después de la terminacion de los trabajos sobre cualquicr
pago indebido, por error de calculo o cualquier otra razon, el contratista se obliga a
reconocer la reclamacion, que por este motivo llegarc a plantear el GAD Municipal de
Sigchos, con el interés legal establecido en el pais a partir de la fecha en que s¢ realizd
el pago indebido, y, en virtud de ello se procede a recibir PROVISIONALMENTE al
contratista todos los trabajos realizados en la obra que ha sido materia de inspeccion,
y por no presentado hasta la presente fecha, reclamacién por parte de terceros, en
relacién con el contrato de trabajo que motivo esta construccion.

Para constancia en fe y en conformidad de lo expresado se suscribe la presente ACTA
DE RECEPCION PROVISIONAL en original y cinco ejemplares de igual tenor y
contenid e de las personas que han intervenido en la diligencia.

ario Fernando Molina Espin
ONTRATISTA

Ing. Fe -”;u'n*- o~Chiluisa L. N\ - / g. Oswaldo Vasq Jg“-—-\‘;\-
FISCALIZADQR ASIGNADO DE OBRA/, . _ e DIRECTOR DE O Bl 'N\\‘/'—"
N T7 . % %
: \qu/’ L Q) bE (,““\/9,
———

DupDyhes
Ing. \@na riBf Armas Ing. Esfmd Sacatoro

COORD. CONVENIO GAD - MIES ANALISTA AMBIENTAL Y RIESGOS
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