GOBIERNO AUTONOMO D.
* MUNICIPAL DE SIGCHOS

ACTA DE ENTREGA RECEPCION PROVISIONAL

ACTA DE ENTREGA RECEPCION: PROVISIONAL

OBRA: CONSTRUCCION DE SOLUCIONES MODULARES PARA
’ EL TRATAMIENTO DE AGUAS GRISES A NIVEL
FAMILIAR EN LA PARROQUIA CHUGCHILAN

LUGAR: PARROQUIA CHUGCHILAN, CANTON SIGCHOS,
PROVINCIA DE COTOPAXI
PARTIDA PRESUPUESTARIA: 330.0.75.01.03.03.01
CONTEAT0; EJECUCION DE OBRA
MODALIDAD: MENOR CUANTIA
MCO-GADMSIG-17-2018
MONTO:

USD. 57.658,77

En la ciudad de Sigchos, a los veinte y ocho (28) dias del mes de febrero del afio
dos mil diecinueve (2019), comparece por una parte el Gobierno Auténomo
Descentralizado Municipal de Sigchos, representado por la Srta. Ing. Silvana
Alvarado Villarroel, Analista de Agua Potable y Saneamiento y Administrador del
Contrato, el Sr. Ing. Fernando J. Chiluisa L., como Fiscalizador asignado para la
obra, y el Sr. Ing. Alvaro Toapanta Molina, Analista en Construccion y
Mantenimiento de Obras Civiles y Viales, Delegado del Departamento de Obras
Publicas, y por otra parte el Sr. Ing. Fabian Edmundo Jerves Ifiguez, como
Representante Legal de la Empresa JERVES Y JERVES DISENO Y
CONSTRUCCIONES CIA. LTDA., contratista, se constituyen en el lugar de la obra
(Varias comunidades de Chugchilan) con el objeto de constatar y liquidar los trabajos
ejecutados y proceder a realizar la entrega recepcion PROVISIONAL de la misma,
haciendo constar para el efecto lo siguiente:

1.- ANTECEDENTES:

La Empresa Jerves y Jerves Disefio y Construcciones Cia. Ltda., representada
legalmente por el Ing. Fabian Edmundo Jerves Ifiiguez, acepta un contrato de trabajo
para la ejecucion de obra, bajo la modalidad de menor cuantia de obra, signada con el
codigo MCO-GADMSIG-17-2018, con el Gobierno Autéonomo Descentralizado
Municipal de Sigchos, el 14 de agosto del 2018, para la CONSTRUCCION DE
SOLUCIONES MODULARES PARA EL TRATAMIENTO DE AGUAS GRISES A NIVEL
FAMILIAR, EN LA PARROQUIA CHUGCHILAN, CANTON SIGCHOS, PROVINCIA DE
COTOPAXI, por un monto de USD. §7.658,77 (cincuenta y siete mil seiscientos
cincuenta y ocho délares con 77/100), con un plazo de 90 DIAS cALENDARm/ M
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contados a partir de la fecha de entrega del anticipo, como lo estipula la Clausula
Séptima del Contrato.

El anticipo para el presente contrato, y de acuerdo a la certificacion emitida por la
Tesoreria Municipal, fue entregado al contratista el 17 de septiembre del 2018.

Este contrato se lo realiza con aplicacion a la partida presupuestaria No.
330.0.75.01.03.03.01

2.- INSPECCION DE LA OBRA:

Para efectos de la recepcion PROVISIONAL los comparecientes en conocimiento de
toda la documentacion contractual, en unidad de acto proceden a recorrer y liquidar
integramente la construccion de la obra contratada, para constatar el fiel
cumplimiento del contrato de trabajo.

3.- OBSERVACIONES DE LA OBRA:

Al momento de realizar la inspeccion (14 de febrero del 2018), para legalizar la entrega
recepcion PROVISIONAL de la mencionada obra, no se encontré ninguna novedad de
orden constructivo, por lo que dicha obra esta en un 100% terminada, y de acuerdo a
las dimensiones y especificaciones técnicas dadas por la Fiscalizacion y el
Departamento de Obras Publicas de esta Municipalidad.

A continuacién como parte de las observaciones se detallara en forma cronologica lo
mas relevante y acontecido en la presente obra:

¢ El contratista (Empresa JERVES Y JERVES DISENO Y CONSTRUCCIONES CIA.
LTDA.) presento el pedido de RECEPCION PROVISIONAL de la obra, mediante
oficio S/N de fecha 14 de diciembre del 2018, pedido que se encuentra dentro del
plazo contractual (16 de diciembre del 2018).

¢ Por medio del Administrador del Contrato, y de manera verbal, se fija la fecha para
la recepcion provisional de la obra para el dia jueves 14 de febrero del 2018.

e La RECEPCION PROVISIONAL de la obra, fue ACEPTADA por parte de mi persona
como Fiscalizador de la obra y de la Comision designada para tal propésito, a
decir, la Ing. Silvana Alvarado Villarroel, Analista de Agua Potable y Saneamiento y
Administrador de Contrato, y el Ing. Alvaro Toapanta, Analista en Construccion y
Mantenimiento de Obras Civiles y Viales, como Observador para la obra por parte
del Departamento de Obras Publicas, €l dia de la visita a la misma, es decir, el dia
jueves 14 de febrero del 2019 (inspeccion realizada conjuntamente con el
contratista), en vista de que la CONSTRUCCION DE SOLUCIONES MODULARES
PARA EL TRATAMIENTO DE AGUAS GRISES A NIVEL FAMILIAR, EN LA
PARROQUIA CHUGCHILAN, CANTON SIGCHOS, PROVINCIA DE COTOPAXI no
presentaba falencias de orden constructivo en la misma.

Adicional al tramite de recepcion provisional de la obra, se presentaron las siguientes
observaciones que se detallan a continuacion: /
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e Con fecha 14 de agosto del 2018, el Ing. Fabian Edmundo Jerves Ifiguez,
representante legal de la Empresa JERVES Y JERVES DISENO Y
CONSTRUCCIONES CIA. LTDA., firma el contrato de trabajo con la Municipalidad,
para la ejecucion de la presente obra.

e Mediante MEMORANDO-GADMS-DOPF-2018-239-M, de fecha 15 de agosto del
2018, y recibido por mi persona el 07 de septiembre del mismo afno, se me dispone
realizar la FISCALIZACION de la obra en referencia.

e Luego de haber sido designado como Fiscalizador de la obra, se solicito a la Ing.
Karina Salazar, Tesorera Municipal, se certifique la fecha con la cual se entregé el
anticipo a la Empresa JERVES Y JERVES DISENO Y CONSTRUCCIONES CIA.
LTDA., contratista de la obra, misma que contesta mediante MEMORANDO-
GADMS-DF-T-2018-097-M, de fecha 18 de septiembre del 2018.

e Una vez obtenido el certificado de entrega del anticipo al contratista, la
Fiscalizacion, mediante oficio GADMS-DOPF-FS0-2018-264-0f, de fecha 18 de
septiembre del 2018, dispone el INICIO DE OBRA al contratista, misma que sera a
partir del 17 de septiembre del 2018.

e El contratista (Empresa JERVES Y JERVES DISENO Y CONSTRUCCIONES CIA.
LTDA., cuyo representante legal es el Ing. Fabian Edmundo Jerves Iiiguez)
presento el pedido de aprobacion y pago de la planilla de avance de obra No. 03 -
Liquidacioén, mediante oficio S/N, de fecha 09 de noviembre del 2018.

e La Fiscalizacion en conjunto con el Ing. Fabian Edmundo Jerves Idiguez,
representante legal de la Empresa JERVES Y JERVES DISENO Y
CONSTRUCCIONES CIA. LTDA., contratista, realiza una inspeccién previa a la
emision del presente informe de planilla de avance de obra No. 03 — Liquidacion, el
dia lunes 07 de enero del 2019, al sitio de la obra, en la cual se verifico los
volimenes de obra presentados en esta planilla, la misma que corresponde y no
tiene errores de medidas en la CONSTRUCCION DE SOLUCIONES MODULARES
PARA EL TRATAMIENTO DE AGUAS GRISES A NIVEL FAMILIAR, EN LA
PARROQUIA CHUGCHILAN, CANTON SIGCHOS, PROVINCIA DE COTOPAXI, ya
que la misma no presentaba falencias de orden constructivo en su fabricacion.

Debo senalar que la presente acta de entrega recepcién provisional se elabora y se
aprueba con esta fecha (28 de febrero del 2019) y se entrega al Administrador de
Contrato (Ing. Silvana Alvarado Villarroel) para su revision, en vista de que el informe
emitido por la Analista de Ambiente y Riesgos de la Municipalidad (Ing. Enma
Sacatoro), se hace llegar a la Direccion de Obras Publicas el 07 de febrero del 2019, y
es recibido por mi persona el 08 de febrero del mismo afno.

Cabe sefialar ademas que mediante RESOLUCION ADMINISTRATIVA No. 0015-
GADMS-2019-A, de fecha 06 de febrero del 2019, se resuelve nombrar a la Ing.
Silvana Alvarado Villarroel, como Administradora de los contratos, en reemplazo por
motivo de las vacaciones del Ing. Oswaldo Vasquez J., Director de Obras Publicas, de
ahi que el presente informe de obra, va dirigido a la funcionaria antes mencionada.

4.- VOLUMENES DE OBRA EJECUTADOS POR EL CONTRATISTA7
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A continuacion se detallan los volumenes de obra ejecutados por el contratista en todo
el transcurso de la obra:

VOLUMENES DE OBRA

SOLUCIONES MODULARES EN CHUGCHILAN UNIDAD TOTAL
Trazado y replanteo m2 2,940.00
Excavacién a Mano, material sin clasificar m3 823.20
Sum/Inst/Trans(Lavanderia prefabricada tres piezas: Tanque,
. u 88.00
fregadero y salpicaderoj
Hormigén simple fc=180kg/cm?2 para salpicadero en el piso m3 15.68
Sum/Trans/grava diametro max. 3/4" m3 19.60
Sum/Trans/Arena fina para filtros lentos m3 19.60
Sum/Inst/Trans/Tanque de plastico con tapa de 120 litros para la 08.00
trampa de grasas u :
Sum/Inst/Trans/Tanque plastico con tapa 500 litros para el
u 98.00
tanque filtrante
Sum/Inst/Trans/Tanque plastico con tapa 220 litros para el
u 98.00
tanque recolector
Sum/Inst/Trans /Tuberia PVC extrusion desagiie EC 50mm m 1,470.00
Sum/Inst/Trans /Codo desagiie PVC iny 50mmx30* EC u 784.00
Sum/Inst/Trans/ union desagtie 50 mm u 588.00
Sum/Inst/Trans/ Tee desagie PVC iny cc 50 mm u 392.00
Sum/Inst/Trans/ reducciéon PVC de 50mm a 25 mm u 98.00
Sum/Inst/Trans/ Valvula de compuerta de 50 mm u 98.00
Sum/Inst/Trans/ adaptador flex 50mm u 98.00
Sum/Trans/ pega/otros accesorios u 490.00
5.- LIQUIDACION DE PLAZO:
Fecha de firma del contrato: 14 de agosto del 2018
Fecha de entrega del anticipo: 17 de septiembre del 2018
Fecha de inicio de la obra: 17 de septiembre del 2018
Plazo contratado: 90 dias calendario
Fecha de terminacion de plazo contratado: 16 de diciembre del 2018
Fecha de pedido de recepcioén provisional: 14 de diciembre del 2018
Tiempo empleado en la ejecucion: 88 dias calendario
En consecuencia, NO EXISTE MORA. /
Ml
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6.-

Son: CINCUENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y OCHO DOLARES CON

LIQUIDACION ECONOMICA DE LA OBRA:

CONTRATO: MCO-GADMSIG-17-2018

Valor del contrato:

Anticipo 50%:

Planilla de avance de obra No. 01:
Planilla de avance de obra No. 02:

Planilla de avance de obra No. 03 (Liquidacion):

Planilla de reajuste.- Anticipo (definitiva):

Planilla de reajuste.- Avance de obra No. 01:
Planilla de reajuste.- Avance de obra No. 02:
Planilla de reajuste.- Avance de obra No. 03:
Total de la liquidacion de obra final:

77/100

RESUMEN ECONOMICO DE LA OBRA:

USD. 57.658,77
USD. 28.829,39
USD. 2.421,90
USD. 21.436,20
USD. 33.800,67

USD. 0,00
USD. 0,00
USD. 0,00
UsSD. 0,00

USD. 57.658,77

OBRA: CONSTRUCCION DE SOLUCIONES MODULARES PARA EL TRATAMIENTO DE
AGUAS GRISES A NIVEL FAMILIAR, EN LA PARROQUIA CHUGCHILAN, CANTON

SIGCHOS, PROVINCIA DE COTOPAXI.

MONTO DEL CONTRATO:
MONTO DEL ANTICIPO:

PLANILLA DE AVANCE DE OBRA No. 01

MONTO DE LA PLANILLA:

IMPUESTO A LA RENTA:

MONTO DEVENGADO DEL ANTICIPO:
MONTO POR DEVENGAR DEL ANTICIPO:
MONTO A PAGAR POR PLANILLA:

PLANILLA DE AVANCE DE OBRA No. 02
MONTO DE LA PLANILLA:

IMPUESTO A LA RENTA:

MONTO DEVENGADO DEL ANTICIPO:
MONTO POR DEVENGAR DEL ANTICIPO:
MONTO A PAGAR POR PLANILLA:

usD.
UsD.

USD.
USD.
USD.
USD.
USD.

uUsD.
usD.
USD.
uUSD.
UsD.

57.658,77
28.829,39

2.421,90
24,22
1.210,95
27.618,44
1.186,73

21.436,20

214,36
10.178,10
16.900,34
10.503,74
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PLANILLA DE AVANCE DE OBRA No. 03

MONTO DE LA PLANILLA: UsD. 33.800,67
IMPUESTO A LA RENTA: USD. 338,01
MONTO DEVENGADO DEL ANTICIPO: USD. 16.900,34
MONTO POR DEVENGAR DEL ANTICIPO: USD. 0,00
MONTO A PAGAR POR PLANILLA: USD. 16.562,32

8.- DE LAS MULTAS:

De acuerdo a la CLAUSULA OCTAVA MULTAS.- “Por cada dia de retardo en la
ejecucion de las obligaciones contractuales por parte del Contratista, se aplicara la
multa del dos por Mil (dos*1000) las multas se impondran por retardo en la ejecucion
de las obligaciones contractuales conforme al cronograma valorado, asi como por
incumplimiento de las demas obligaciones contractuales,...”; y al no tener la obra dias
por mora en la entrega de la misma, el presente contrato de obra NO tiene multas.

9.- DE LOS REAJUSTES DE PRECIOS:

Debo manifestar que la presente obra NO tiene reajuste de precios, dicha situacion
esta basada en la clausula NOVENA del contrato, en donde indica al respecto lo
siguiente: “Cldusula Novena.- DEL REAJUSTE DE PRECIOS: 9.1.- Este proceso de
acuerdo al numeral 5 de la convocatoria no contempla Reajustes de Precios”.

10.- DE LAS GARANTIAS:

Se procede a la devolucion de las garantias que corresponden de acuerdo a contrato
con la presente acta de Entrega Recepcion Provisional.

11.- CONCLUSIONES:

De acuerdo a lo que dejamos expresado en la presente acta, queda a exclusiva
responsabilidad del contratista que asi lo acepta, el mantenimiento, cualquier
deficiencia o vicio oculto de construccion; ademas el Gobierno Autéonomo
Descentralizado Municipal de Sigchos, se reserva el derecho de reclamo al contratista
en cualquier tiempo, antes o después de la terminacion de los trabajos sobre cualquier
pago indebido, por error de calculo o cualquier otra razon, el contratista se obliga a
reconocer la reclamacion, que por este motivo llegare a plantear el GAD Municipal de
Sigchos, con el interés legal establecido en el pais a partir de la fecha en que se realizo
el pago indebido, y, en virtud de ello se procede a recibir PROVISIONALMENTE al
contratista todos los trabajos realizados en la obra que ha sido materia de inspecci()n/’
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y por no presentado hasta la presente fecha, reclamacion por parte de terceros, en
relaciéon con el contrato de trabajo que motivo esta construccion.

Para constancia en fe y en conformidad de lo expresado se suscribe la presente ACTA
DE RECEPCION PROVISIONAL en original y cuatro ejemplares de igual tenor y
contenido, por parte de las personas que han intervenido en la diligencia.

< “_“'*-\‘
— pe— —= — —\-“
< - = —
Ing. Silvana Alvarado V. Ing. Fabian Edmundo Jcrves‘fn%
ADMINISTRADOR DE CONTRATO JERVES Y JERVES DISENO
Y CONSTRUCCIONES CiA. LTDA.
CONTRATISTA

Ing. Fe
FISCALIZADOR

NADO PARA LA OBRA

Pagina 7 de 7



