GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SIGCHOS
PROVINCIA DE COTOPAXI

ACTA DE ENTREGA RECEPCION PROVISIONAL

ACTA DE ENTREGA RECEPCION: PROVISIONAL

OBRA: CONSTRUCCION DE UNA PLANTA DE TRATAI‘VIIENTO
' PARA AGUAS SERVIDAS EN EL BARRIO YALO DE LA
CIUDAD DE SIGCHOS

LUGAR: PARROQUIA SIGCHOS, CANTON SIGCHOS, PROVINCIA
DE COTOPAXI

PARTIDA PRESUPUESTARIA: 330.75.01.01.01.05

CONTRATO: EJECUCION DE OBRA

MODALIDAD: CONTRATO

MONTO: USD. 87.461,26

En la ciudad de Sigchos, a los veinte y ocho (28) dias del mes de octubre del ano
dos mil catorce, comparece por una parte el Gobierno Autonomo Descentralizado
Municipal de Sigchos, representado por el Sr. Ing. Oswaldo V. Vasquez J., Director
de Obras Publicas y Administrador del Contrato, el Sr. Ing. Fernando J. Chiluisa L.,
como Fiscalizador asignado para la obra, el Sr. Arq. Becker Sudrez Goémez, como
Observador y Director de Planificacion, y por otra parte la Ing. Mirela Elizabeth Cruz
Rodriguez, contratista, se constituyen en el lugar de la obra con el objeto de constatar
y liquidar los trabajos ejecutados y proceder a realizar la entrega recepcion
PROVISIONAL de la misma, haciendo constar para el efecto lo siguiente:

1.- ANTECEDENTES:

La Ing. Mirela Elizabeth Cruz Rodriguez, acepta un contrato de trabajo para la
ejecucion de obra - Menor Cuantia, con el Gobierno Auténomo Descentralizado
Municipal de Sigchos, el 05 de mayo del 2014, para la CONSTRUCCION DE UNA
PLANTA DE TRATAMIENTO PARA AGUAS SERVIDAS EN EL BARRIO YALO DE LA
CIUDAD DE SIGCHOS, PARROQUIA SIGCHOS, CANTON SIGCHOS, PROVINCIA DE
COTOPAXI, por un monto de USD. 87.461,26 (ochenta y siete mil cuatrocientos
sesenta y un délares con 26/ 100), con un plazo de 90 DIAS CALENDARIO, contados a
partir de la fecha de entrega del anticipo, como lo estipula la Clausula Séptima del

Contrato.

El anticipo para el presente contrato, y de acuerdo a la certificacion emitida por la
Tesoreria Municipal, fue entregado al contratista el 28 de mayo del 2014.

Este contrato se lo realiza con aplicacion a la partida presupuestaria No.
330.75.01.01.01.05/1
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PROVINCIA DE COTOPAXI

2.- INSPECCION DE LA OBRA:

Para efectos de la recepcion provisional los comparecientes en conocimiento de toda la
documentacion contractual, en unidad de acto proceden a recorrer y liquidar
integramente la construccion de la obra contratada, para constatar el fiel
cumplimiento del contrato de trabajo.

3.- OBSERVACIONES DE LA OBRA:

Al momento de realizar la inspeccion, para legalizar la entrega recepcion provisional de
la mencionada obra, no se€ encontro ninguna novedad de orden constructivo, por 1o
que dicha obra esta en un 100% terminada, y de acuerdo a las dimensiones ¥y
especificaciones técnicas dadas por la Fiscalizacion y el Departamento de Obras
Publicas de esta Municipalidad.

e Debo indicar a usted que la contratista (Ing. Mirela Elizabeth Cruz Rodriguez)
presento el pedido de recepcion provisional con fecha 26 de septiembre del
presente ano, el mismo que fue ACEPTADO por parte de mi persona cOmo
Fiscalizador de la obra y de la Comision designada para tal proposito (Ing. Oswaldo
V. Vasquez J.; y Arq. Becker Suarez G.), el dia de la visita a la obra, es decir, el dia
miércoles 08 de octubre del 2014 (luego de la inspeccion de obra realizada
conjuntamente con el contratista), en vista de que la construccion de una planta
de tratamiento para aguas servidas en el barrio Yal6 de la ciudad de Sigchos no

presentaba falencias de orden constructivo en la misma.

e Cabe senalar que la contratista presenta los anexos para la liquidacion de la
planilla de obra final y elaboracion del acta de entrega recepcion provisional, el 22
de octubre del 2014; para la liquidacion de ésta obra, la contratista no presenta la
factura para el correspondiente pago, €n vista de que la planilla de liquidacion
resulté negativa, €S decir, que a la contratista le tocara devolver una parte del
monto contratado.

e Cabe senalar que entre la fecha de entrega del anticipo (28 de mayo del 2014) y €l
pedido de recepcion provisional (26 de septiembre del 2014), transcurrieron un
total de 91 dias calendario, es decir, que transcurrieron 01 dias calendario mas de
los dias contratados (90 dias calendario), mismos qué fueron considerados como
mora.

e Por tener 01 dias calendario de retraso, ¥ aplicando la clausula OCTAVA:
MULTAS: 8.1.- “Por cada dia de retraso en el cumplimiento de la ejecucion de las
obligaciones contractuales conforme al cronograma valorado, se aplicara la multa

por un valor equivalente al 1 por mil del valor total del contrato”, por lo tanto si
aplicamos el equivalente al 1 por 1000, con respecto al contrato (USD. 87.461,26),
la multa es:

01 dias x USD. 87,46 por dia = USD. 87,46

Son: OCHENTA Y SIETE DOLARES CON 46/1 OO/
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Debo senalar que el porcentaje de multas co
contrato (USD. 87.461,26) representa a un equivalente del 0.1

4,- VOLUMENES DE OBRA EJECUTADOS POR LA CONTRATISTA:

n respecto al presupuesto referencial del
0%.

A continuacion se detallan los volumenes de obra ejecutados por la contratista en todo

el transcurso de la obra:

VOLUMENES DE OBRA

PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS | UNIDAD ACTUAL ANTERIOR TOTALJ
Replanteo manual para edificaciones m?2 0.00 58.50 58.50
Limpieza de terreno m2 0.00 58.50 58.50
Excavacion manual de estructuras m3 0.00 59.16 59.16
Replantillo de piedra e = 50 cm m?2 0.00 22,17 22.17
Relleno compactado e = 30 cm m3 0.00 6.65 6.65
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GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SIGCHOS

PROVINCIA DE COTOPAXI
Replantillo HS ¢ = 140 kg/cm?2 m3 0.00 1.11 1.11
Hormigon simple para placas/losas/fondo
estructuras f'c = 210 kg/cm2 m3 000 =t e
Hormigon simple paredes tanque f'c = 210 kg/cm?2 m3 0.00 1.72 1.72
Acero de refuerzo en barras kg 0.00 355.24 355.24
Caja de revision (0.80 x 0.80 x 1.00) u 1.00 3.00 4.00
ACCESORIOS HIDRAULICOS SISTEMA DE
TRATAMIENTO AGUAS RESUDUALES
Valvulas mariposa tipo palanca HD diametro 63 mm u 0.00 9.00 9.00
Bridas PRFV diametro 63 mm u 0.00 24.00 24.00
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Tuberia PVC-P/EC diametro 63 mim - 0.63 MPa

Pasamuros PVC recubiertos PRFV diametro 63 m1m,
extremo libre x extremo libre x 0,30 m de longitud

Codos 90° PVC - P/EC diametro 63 mm

Tee PVC - P/EC diametro 63 mm

Tuberia PVC-P/EC diametro 90 mm - 0.63 MPa

Codos 90° PVC - P/EC diametro 90 mm

Tee PVC - P/EC diametro 90 mm

Valvulas mariposa tipo palanca HD diametro 90 mm
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Bridas PRFV diametro 90 mm u 0.00 2.00 2.00

Rejillas de cribado en PRFV de 0.42 x 0.30 m.
Incluye marco metalico con anclajes y recubrimiento u 0.00 2.00 2.00
epoxico

Vertedero en PRFV 30° de inclinacion de 0.30 x 0.30
m. Incluye pestafia de anclaje, perno expansivo y u 0.00 1.00 1.00
rejilla acrilica graduada para aforo

TANQUE DE HOMOGENIZACION

Carcasa externa de geometria cilindrica, construida
en PRFV de 1.50 m de dlameqo x 2.00 m de alto. 0.00 1.00 1.00
Incluye tapa abombada superior y fondo plano
apoyado al piso, fijos al cuerpo del tanque

Manhole de acceso e inspeccion superior en PRFV
diametro 18". Incluye tapa abombada removible, u 0.00 1.00 1.00
tornilleria y empaques

PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS
RESIDUALES

Carcasa externa de geometria rectangular,
construida en PRFV de 4.00 m de largo x 2.50 m de
ancho x 2.00 m de alto. Incluye refuerzo estructural

en angulo metalico de 1 1/2"x3/16", recubierto en = 0,00 B0 140
PRFV, para las paredes del tanque y pestana
perimetral superior de 0.20 m para soporte pasarela

Lamina division compartimiento reactor -
sedimentador de 2.50 m de ancho x 1.85 m de alto.

Incluye refuerzo estructural en angulo metalico 1 D 2,00 204
1/2"x 3/16", recubierto en PRFV
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Lamina divisién compartimiento sedimentador -
clorador de 2.00 m de ancho x 2.50 m de alto. 0.00 1.00 1.00
Incluye refuerzo estructural en angulo metalico 1 ' ' '
1/2"x 3/16", recubierto en PRFV

Bafles deflectores en PRFV para mezcla hidraulica
de solucion de cloro - agua. Incluye refuerzo

estructural en angulo metalico de 1 1/2"x 3/16" ma 0.00 1:88 LER
recubierto en PRFV

Médulos de sedimentacién acelerada en lamina alta
(1.04 m de altura vertical) con inclinacion a 60°

construidos en ABS. Incluye soporteria en canal C, 3 0.00 Lds L5
de 3" en PRFV

EQUIPOS ELECTROMECANICOS

Blower o inyector mecanico de aire. 2.30 kg . 0.00 1.00 1.00
02 /hora

Tablero eléctrico de fuerza y control con opcién de
on - off y automatico/manual para el blower. u 0.00 1.00 1.00
Incluye timer o temporizador para el blower

Accesorios, equipos y materiales eléctricos para una
adecuada instalacién y funcionamiento del blower gbal 0.00 1.00 1.00
(cables, contactores, etc.)

SISTEMA DISTRIBUIDOR DE AIRE INFERIOR

Difusores de b}lrbuja fina diametro 9", incluye u 0.00 13.00 13.00
acople a tuberia
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Codos 90° PVC - P/EC diametro 90 mm u 0.00 0.00 0.00

Tee PVC - P/EC diametro 90 mm u 0.00 0.00 0.00

Tuberia PVC-P/EC diametro 90 mm - 1.25 MPa m 0.00 0.00 0.00

Sppoxteria elevada en PRFV para tuberia PVC - - 0.00 10.00 10.00
diametro 90 mm

CARPINTERIiA METALICA

Escalera metalica tipo marinero de 2.00 m de
longitud. Incluye platinas de anclaje y recubrimiento u 0.00 1.00 1.00
epoxico

Plataforma de acceso e inspeccién superior en
lamina metalica antideslizante. Incluye refuerzo

estructural en canal U de 3", armado y m2 g60 BBt B8
recubrimiento epoxico

Baranda pasamanos en tubo metalico diametro 50

o it m 0.00 10.40 10.40
mm. Incluye armado y recubrimiento epoxico

OTROS /
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Codos 90° PVC - P/EC diametro 90 mm u 0.00 0.00 0.00
Tee PVC - P/EC diametro 90 mm u 0.00 0.00 0.00
Tuberia PVC-P/EC diametro 90 mm - 1.25 MPa m 0.00 0.00 0.00
E;%o&aﬁiojﬁ;}te comun de 6 cm x 10 cm x 20 u 0.00 264.00 264.00
l.ﬁ\\lgénlzsﬂice tipo cuarzo redondeada Tamiz No. 8, al kg 0.00 600.00 600.00
Grava redondeada 1/2" kg 0.00 800.00 800.00
Cubierta galvalumen sin estructura m2 0.00 16.32 16.32
Estructura soporte para cubierta kg 0.00 114.86 114.86
L
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ARRANQUE Y PUESTA EN MARCHA

Transporte materiales, equipos y accesorios
ofrecidos al sitio de instalacion

ghal

0.00

1.00

1.00

Instalacién hidraulica y eléctrica de todos los
equipos, estructuras y accesorios que componen el
sistema de tratamiento ofrecido, por parte de
técnicos especializados

gbal

0.00

1.00

1.00

Supervisién arranque y puesta en marcha del
sistema de tratamiento ofrecido por parte de un
Ingeniero especializado, incluye: Elaboracién y
entrega de manuales, capacitacién al personal
designado y toma de muestras y valoracion de la
calidad del agua tratada

gbal

1.00

0.00

1.00

DESCARGA DE AGUAS SERVIDAS

Replanteo y nivelacion del eje de alcantarillado

0.25

0.00

0.25

Excavacion de zanja a maquina

m3

270.48

0.00

270.48

Suministro y colocacién de tuberia PVC - D = 200
mm

252.00

0.00

252.00

Relleno compactado suelo natural

m3

263.93

0.00

263.93
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Pozos de revision maximo 3.20 m u 3.00 0.00 3.00
Enrocado m2 4.00 0.00 4.00
5.- LIQUIDACION DE PLAZO:

Son: SETENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y CINCO DOLARES CON

Fecha de firma del contrato:

Fecha de entrega del anticipo:

Fecha de iniciacioén de la obra:

Fecha de terminaciéon de plazo contratado:
Fecha de suspension de los trabajos 1:
Fecha de reinicio de los trabajos 1:

Fecha de suspension de los trabajos 2:
Fecha de reinicio de los trabajos 2:

Fecha de terminacion plazo + suspensiones:
Fecha de pedido de recepcion provisional:
Tiempo empleado en la ejecucion:

Plazo contratado:

En consecuencia, SI EXISTE MORA.

LIQUIDACION ECONOMICA DE LA OBRA:

Valor del contrato:

Anticipo 50%:

Planilla de avance de obra No. O1:
Planilla de liquidaciéon de obra final:
Planilla de reajuste.- Anticipo (definitiva):

05 de mayo del 2014

28 de mayo del 2014

28 de mayo del 2014

26 de agosto del 2014

15 de julio del 2014

30 de julio del 2014

31 de julio del 2014

15 de agosto del 2014

25 de septiembre del 2014
26 de septiembre del 2014
91 dias calendario

90 dias calendario

USD. 87.461,26
USD. 43.730,63
USD. 63.457,71
USD. 11.298,05
USD. 0,00

Planilla de reajuste.- Liquidacion de obra (definitiva): USD. 0,00

Valor de la multa por un dia de mora:
Porcentaje de la mora en relacion al contrato:
Total de la liquidacién de obra final:

76/100/

USD. 87,46
0.10%
USD. 74.755,76
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Debo manifestar que la presente obra NO tiene reajuste de precios, dicha situacion
esta basada en la clausula NOVENA del contrato, en donde indica al respecto lo
siguiente: “ NOVENA.- DEL REAJUSTE DE PRECIOS: 9.1.- Por cuanto el derecho a
percibir el reajuste de precios es de acuellos que se pueden renunciar, lo que se
encuentra plenamente establecido en la Convocatoria que forma parte de los pliego, en
el presente contrato no existira reajuste de precios, todo esto conforme lo establece el
Art. 131 parte final del Reglamento General de la Ley Organica del Sistema Nacional

de Contratacion Puiblica”.

7.- CONCLUSIONES:

De acuerdo a lo que dejamos expresado en la presente acta, queda a exclusiva
responsabilidad del contratista que asi lo acepta, el mantenimiento, cualquier
deficiencia o vicio oculto de construccion; ademas el Gobierno Autonomo
Descentralizado Municipal de Sigchos, se reserva el derecho de reclamo al contratista
en cualquier tiempo, antes o después de la terminacion de los trabajos sobre cualquier
pago indebido, por error de calculo o cualquier otra razén, el contratista se obliga a
reconocer la reclamacion, que por este motivo llegare a plantear el GAD Municipal de
Sigchos, con el interés legal establecido en el pais a partir de la fecha en que s€ realizo
el pago indebido, y, en virtud de ello se procede a recibir PROVISIONALMENTE al
contratista todos los trabajos realizados en la obra que ha sido materia de inspeccion,
y por no presentado hasta la presente fecha, reclamacion por parte de terceros, €n
relacién con el contrato de trabajo que motivo esta construccion.

Para constancia en fe y en conformidad de lo expresado se suscribe la presente ACTA
DE RECEPCION PROVISIONAL en original y tres ejemplares de igual tenor ¥y

contenido, por parte de las personas que han intervenido en la diligencia.

Ing. Mirela E. Cruz Rodriguez
CONTRA’?STA
/

/

Ing. Fer Hamdo-Chiluisa L. - - :
FISCALIZADOR ASIGNADO DE OBRA
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