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GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SIGCHOS
PROVINCIA DE COTOPAXI

ACTA DE ENTREGA RECEPCION PROVISIONAL

ACTA DE ENTREGA RECEPCION: PROVISIONAL

OBRA: CONSTRUCCION DE UN PUENTE PEATONAL EN LA
’ COMUNIDAD DE GALAPAGOS - SARAHUASI DE LA
PARROQUIA CHUGCHILAN

LUGAR: PARROQUIA CHUGCHILAN, CANTON SIGCHOS,
PROVINCIA DE COTOPAXI

PARTIDA PRESUPUESTARIA: 360.75.01.05.02.01

CONTRATO: EJECUCION DE OBRA

MODALIDAD: CONTRATO

MONTO: USD. 12.992,23

En la ciudad de Sigchos, a los veinte y ocho (28) dias del mes de octubre del afio
dos mil catorce, comparece por una parte el Gobierno Auténomo Descentralizado
Municipal de Sigchos, representado por el Sr. Ing. Oswaldo V. Vasguez J., Director
de Obras Publicas y Administrador del Contrato, el Sr. Ing. Fernando J. Chiluisa L.,
como Fiscalizador asignado para la obra, el Sr. Arq. Becker Sudrez Gémez, como
Observador y Director de Planificacién, y por otra parte el Ing. Norberto Florencio
Lépez Paredes, contratista, se constituyen en el lugar de la obra con el objeto de
constatar y liquidar los trabajos ejecutados y proceder a realizar la entrega recepcion
PROVISIONAL de la misma, haciendo constar para el efecto lo siguiente:

1.- ANTECEDENTES:

El Ing. Norberto Florencio Lopez Paredes, acepta un contrato de trabajo para la
ejecucion de obra - Menor Cuantia, con el Gobierno Auténomo Descentralizado
Municipal de Sigchos, el 26 de marzo del 2014, para la CONSTRUCCION DE UN
PUENTE PEATONAL EN LA COMUNIDAD DE GALAPAGOS - SARAHUASI DE LA
PARROQUIA CHUGCHILAN, PARROQUIA CHUGCHILAN, CANTON SIGCHOS,
PROVINCIA DE COTOPAXI, por un monto de USD. 12.992,23 (doce mil novecientos
noventa y dos délares con 23/100), con un plazo de 60 DIAS CALENDARIO, contados
a partir de la fecha de entrega del anticipo, como lo estipula la Clausula Octava del
Contrato.

El anticipo para el presente contrato, y de acuerdo a la certificacion emitida por la
Tesoreria Municipal, fue entregado al contratista el 09 de abril del 2014.

Este contrato se lo realiza con aplicacion a la partida presupuestaria No.
360.75.01.05. 02.01/
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2.~ INSPECCION DE LA OBRA:

Para efectos de la recepcion provisional los comparecientes en conocimiento de toda la
documentacién contractual, en unidad de acto proceden a recorrer y liquidar
integramente la construccién de la obra contratada, para constatar el fiel
cumplimiento del contrato de trabajo.

3.- OBSERVACIONES DE LA OBRA:

Al momento de realizar la inspeccion, para legalizar la entrega recepcion provisional de
la mencionada obra, no se encontré ninguna novedad de orden constructivo, por lo
que dicha obra esta en un 100% terminada, y de acuerdo a las dimensiones y
especificaciones técnicas dadas por la Fiscalizacion y el Departamento de Obras
Publicas de esta Municipalidad.

e El contratista, Ing. Norberto Florencio Lopez Paredes presento el pedido de
recepcion provisional con fecha 05 de septiembre del presente ano, el mismo que
fue ACEPTADO por parte de mi persona como Fiscalizador de la obra y de la
Comision designada para tal proposito (Ing. Oswaldo V. Vasquez J.; y Arq. Becker
Suarez G.), el dia de la visita a la obra, es decir, el dia jueves 18 de septiembre del
2014 (luego de la inspeccion de obra realizada conjuntamente con el contratista),
en vista de que la construccion de un puente peatonal en la comunidad de
Galapagos — Sarahuasi de la Parroquia Chugchilan no presentaba falencias de
orden constructivo en la misma.

e El contratista presenta los anexos para la liquidacion de la planilla de obra final y
elaboracion del acta de entrega recepcion provisional, el 22 de septiembre del
2014, y la factura para el correspondiente pago de la planilla, el 20 de octubre del
mismo afo.

e Cabe senalar un aspecto muy importante en la construccion de un puente
peatonal en la Comunidad de Galapagos — Sarahuasi de la Parroquia Chugchilan,
y es que se tuvieron que autorizar la creacién de tres RUBROS NUEVOS, los
mismos que eran necesarios para la correcta construcciéon y funcionamiento de la
obra; dentro de los rubros nuevos creados tenemos los siguientes:

o Obra falsa para encofrado de la superestructura.
o Excavacion en conglomerado.
o Placas de neopreno de 30 x 25 x 2 cm.

e Dichos rubros nuevos fueron creados y autorizados en conjunto con el Ing.
Oswaldo Vasquez J. Administrador del Contrato, ya que en el disefio original dado
por el Ing. Marco Zurita A. ex — Funcionario de la Municipalidad, no constaban los
mismos.

e Una vez autorizados los tres rubros nuevos y aprobados sus correspondientes
precios unitarios, el valor que sobrepasa el monto del contrato (USD. 12.992,23) es
de USD. 1.869,68 (un mil ochocientos sesenta y nueve dolares con 68/100), que
es el equivalente al 14.39% del monto del contrato. /
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e Con los datos indicados anteriormente, se solicito mediante oficio No. 178-GMS-
DOP, de fecha 05 de septiembre del 2014, al Sr. Alcalde, disponga a quien
corresponda la elaboracion de un contrato complementario, conforme lo establece
el articulo 85 de la Ley Organica del Sistema Nacional de Contratacion Publica y
su Reglamento, para poder cancelar los rubros nuevos autorizados y ejecutados.

e Con fecha 12 de septiembre del 2014, se firma el contrato complementario entre
las partes, es decir, por parte del Gobierno Auténomo Descentralizado Municipal
de Sigchos, actu6 el Dr. Mario Andino Escudero, como Alcalde, y por otra parte el
Ing. Norberto Florencio Lopez Paredes, como contratista.

e La presente acta se elabora con fecha 28 de octubre del 2014, en vista de que €l
contrato complementario mencionado en el parrafo anterior, llega a la Secretaria
de Obras Publicas el 21 de octubre del mismo ano, y desde esa fecha se retoma la
liquidaciéon de la mencionada obra, tanto en el pago de la planilla de rubros
nuevos como en la elaboracién del acta de entrega recepcion provisional.

4.- VOLUMENES DE OBRA EJECUTADOS POR EL CONTRATISTA:

A continuacién se detallan los volimenes de obra ejecutados por el contratista en todo

el transcurso de la obra:

VOLUMENES DE OBRA - CONTRATO PRINCIPAL

PUENTE PEATONAL EN GALAPAGOS UNIDAD ACTUAL ANTERIOR TOTAL
Limpieza manual del terreno m2 0.00 132.00 132.00
Replanteo y nivelacién m2 0.00 72.00 72.00
Excavacion manual de cimientos (estribos) m3 0.00 0.00 0.00
Hormigon ciclopeo f'c = 180 kg/cm?2 (estribos) m3 0.00 23.30 23.30
Replantillo H.S. fc = 140 kg/cm2, e = 10 cm m3 0.00 0.00 0.00
Hormigén simple fc = 210 kg/cm?2 m3 10.33 0.00 10.33
Acero de refuerzo en barras kg 1,638.53 72.07 1,710.60
Encofrado recto m2 75.21 72.51 147.72

VOLUMENES DE OBRA - CONTRATO COMPLEMENTARIO

RUBROS NUEVOS UNIDAD CANTIDAD
Obra falsa para encofrado de superestructura global 1.00
Excavacion en conglomerado m3 23.54
Placas de neopreno de 30 x 25 x 2 cm u 2.00
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5.- LIQUIDACION DE PLAZO:

Fecha de firma del contrato: 26 de marzo del 2014
Fecha de entrega del anticipo: 09 de abril del 2014
Fecha de iniciacion de la obra: 09 de abril del 2014
Fecha de terminacion de plazo contratado: 08 de junio del 2014
Fecha de suspension autorizada de los trabajos: 14 de abril del 2014
Fecha de reinicio de los trabajos: 14 de julio del 2014
Fecha de terminacion plazo + suspension: 07 de septiembre del 2014
Fecha de pedido de recepcion provisional: 05 de septiembre del 2014
Tiempo empleado en la ejecucion: 58 dias calendario

Plazo contratado: 60 dias calendario

En consecuencia, NO EXISTE MORA.

6.- LIQUIDACION ECONOMICA DE LA OBRA:

Valor del contrato: USD. 12.992,23
Anticipo 50%: USD. 6.496,11
Planilla de avance de obra No. 01: USD. 5.904,03
Planilla de liqguidacién de obra final: USD. 6.850,33
Planilla de liquidacion de obra final — Rubros nuevos

(Contrato Complementario): USD. 1.869,68
Planilla de reajuste.- Anticipo (definitiva): USD. 0,00
Planilla de reajuste.- Liquidacion de obra (definitiva): USD. 0,00
Total de la liquidacién de obra final: USD. 14.624,04

Son: CATORCE MIL SEISCIENTOS VEINTE Y CUATRO DOLARES CON 04/100

Debo manifestar que la presente obra NO tiene reajuste de precios, dicha situacion
esta basada en la clausula DECIMA PRIMERA del contrato, en donde indica al
respecto lo siguiente: “DECIMA PRIMERA.- DEL REAJUSTE DE PRECIOS: 11.1.- Por
cuanto el derecho a percibir el reajuste de precios es de aquellos que se pueden
renunciar, lo que se encuentra plenamente establecido en la Convocatoria que forma
parte integrante del pliego, en el presente contrato no existira reajuste de precios, todo
de conformidad a lo que establece el Art. 131 parte final del Reglamento General de la
Ley Organica del Sistema Nacional de Contratacién Pablica”.

7.- CONCLUSIONES:

De acuerdo a lo que dejamos expresado en la presente acta, queda a exclusiva
responsabilidad del contratista que asi lo acepta, el mantenimiento, cualquier
deficiencia o vicio oculto de construccion; ademas el Gobierno Auténomo
Descentralizado Municipal de Sigchos, se reserva el derecho de reclamo al contratista
en cualquier tiempo, antes o después de la terminacion de los trabajos sobre cualquiey
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pago indebido, por error de calculo o cualquier otra razon, el contratista se obliga a
reconocer la reclamacion, que por este motivo llegare a plantear el GAD Municipal de
Sigchos, con el interés legal establecido en el pais a partir de la fecha en que se realizo
el pago indebido, y, en virtud de ello se procede a recibir PROVISIONALMENTE al
contratista todos los trabajos realizados en la obra que ha sido materia de inspeccion,
y por no presentado hasta la presente fecha, reclamacién por parte de terceros, en
relacion con el contrato de trabajo que motivé esta construccion.

Para constancia en fe y en conformidad de lo expresado se suscribe la presente ACTA
DE RECEPCION PROVISIONAL en original y tres ejemplares de igual tenor y
contenido, por parte de las personas que han intervenido en la diligencia.

CONTRATISTA

__/ Arq. Becker, ez Gomez
~ DIRECTOR DE PLANIFICACION

: S/

S
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