GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE
SIGCHOS

ACTA DE ENTREGA RECEPCION DEFINITIVA

ACTA DE ENTREGA RECEPCION:

DEFINITIVA

OBRA: CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO SANITARIO
EN VARIAS CALLES DE LA CIUDAD DE SIGCHOS
LUGAR: PARROQUIA SIGCHOS, CANTON SIGCHOS,
PROVINCIA DE COTOPAXI
PARTIDA FRESUPUESTARIA: 330.0.75.01.03.01.05
CONTRATO: EJECUCION DE OBRA
MODALIDAD: MENOR CUANTIA
MCO-GADMSIG-25-2018

MONTO:

USD. 40.173,24

En la ciudad de Sigchos, a los dieciocho (18) dias del mes de noviembre del aiio dos
mil diecinueve (2019), comparece por una parte el Gobierno Auténomo
Descentralizado Municipal de Sigchos, representado por el Ing. Marco O. Cervantes
Galvez, Director de Obras Publicas, el Sr. Ing. Fernando J. Chiluisa L., como
Observador por el Departamento de Obras Publicas, el Sr. Ing. Alvaro Toapanta
Molina, Analista en Construccién y Mantenimiento de Obras Civiles y Viales, como
Observador por el Departamento de Obras Publicas, y el Sr. Ing. Manuel Yugcha
Valverde, Dibujante de Planificacién, como Observador por el Departamento de
Planificacion, y por otra parte el Sr. Dani Dumani Campafia Castellano, como
Representante Legal de C Y C CONSTRUCCIONES, contratista, se constituyen en el
lugar de la obra (varias calles de la Ciudad de Sigchos) con el objeto de constatar y
liquidar los trabajos ejecutados y proceder a realizar la entrega recepcion DEFINITIVA
de la misma, haciendo constar para el efecto lo siguiente:

1.- ANTECEDENTES:

La Empresa CY C CONSTRUCCIONES, representada legalmente por el Sr. Dani Dumani
Camparna Castellano, acepta un contrato de trabajo para la ejecucion de obra, bajo la
modalidad de menor cuantia de obra, signada con el codigo MCO-GADMSIG-25-2018,
con el Gobierno Auténomo Descentralizado Municipal de Sigchos, el 05 de noviembre
del 2018, para la CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN VARIAS
CALLES DE LA CIUDAD DE SIGCHOS, PARROQUIA SIGCHOS, CANTON SIGCHOS,
PROVINCIA DE COTOPAXI, por un monto de USD. 40.173,24 (cuarenta mil ciento
setenta y tres délares con 24/ 100), con un plazo de 90 DIAS CALENDARIO, contados a
partir de la fecha de entrega del anticipo, como lo estipula la Clausula Séptima del
Contrato. '

El anticipo para el presente contrato, y de acuerdo a la certificacion emitida por la
Tesoreria Municipal, fue entregado al contratista el 19 de noviembre del 2018. /
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Este contrato se lo realiza con aplicacion a la partida presupuestaria No.
330.0.75.01.03.01.05

2.- INSPECCION DE LA OBRA:

Para efectos de la recepcion DEFINITIVA los comparecientes en conocimiento de toda
la documentacion contractual, en unidad de acto proceden a recorrer y liquidar
integramente la construccion de la obra contratada, para constatar el fiel cumplimiento
del contrato de trabajo.

3.- OBSERVACIONES DE LA OBRA:

Al momento de realizar la inspeccion, para legalizar la entrega recepcion DEFINITIVA
de la mencionada obra, no se encontré ninguna novedad de orden constructivo, por lo
que dicha obra estd en un 100% terminada, y de acuerdo a las dimensiones y
especificaciones técnicas dadas por la Fiscalizacion y el Departamento de Obras
Pablicas de esta Municipalidad, luego de haber transcurrido el tiempo que estipula el
Reglamento de la Ley Organica del Sistema Nacional de Contratacion Publica para
recepciones definitivas, a decir:

“Art. 123.- Recepcion definitiva. - (Reformado por el Art. 12 del D.E. 841, R.0. 512, 15-
VIII-2011). - En los contratos de obra, la recepcion definitiva procederd una vez

transcurrido el término previsto en el contrato, que no podra ser menor a seis meses, a
contarse desde la suscripcién del acta de recepcion provisional total o de la altima

recepcion provision arcial, si se hubiere previsto realizar varias de éstas.

Sin perjuicio de lo dispuesto en el inciso anterior, para la recepciéon definitiva de obras,

la entidad contratante, podra establecer un término menor al indicado, situaciéon que

constara en los pliegos v en el contrato, segiin la naturaleza de la obra asi lo permita...”.

A continuacion, se detallaran algunas observaciones o novedades que se suscitaron
antes de la entrega recepcion definitiva de la presente obra:

e Con fecha 05 de noviembre del 2018, el Sr. Dani Dumani Campafa Castellano,
representante legal de C y C Construcciones, firma el contrato de trabajo con la
Municipalidad, para la ejecucion de la presente obra.

e Mediante MEMORANDO-GADMS-DOPF-2018-303-M, de fecha 08 de noviembre del
2018, y recibido por mi persona el 13 de noviembre del mismo afio, se me dispone
realizar la FISCALIZACION de la obra en referencia.

e Luego de haber sido designado como Fiscalizador de la obra, se solicit6 a la Ing.
Karina Salazar, Tesorera Municipal, se certifique la fecha con la cual se entreg6 el
anticipo a C y C Construcciones, contratista de la obra, la misma que contesta
mediante MEMORANDO-GADMS-DF-T-2018-125-M, de fecha 20 de noviembre del
2018.

e Unavez obtenido el certificado de entrega del anticipo al contratista, la Fiscalizacion,
mediante oficio GADMS-DOPF-FS0-2018-367-0f, de fecha 22 de noviembre del
2018, dispone el INICIO DE OBRA al contratista, misma que sera a partir del 19 de
noviembre del 2018. ]'
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El contratista (C Y C CONSTRUCCIONES, representada legalmente por el Sr. Dani
Dumani Campana Castellano) presento el pedido de Recepcién Definitiva con fecha 02
de octubre del 2019, el mismo que fue ACEPTADO por parte de la Comisién Técnica
designada por parte del Sefior Alcalde para tal proposito, a decir: Ing. Marco O.
Cervantes G., Director de Obras Publicas; Ing. Fernando J. Chiluisa L., Analista de
Fiscalizacion, Delegado de Obras Publicas; Ing. Alvaro Toapanta Molina, Analista en
Construccion y Mantenimiento de Obras Civiles y Viales, Delegado de Obras Publicas;
y el Ing. Manuel Yugcha Valverde, Dibujante de Planificacion, Delegado de la misma, el
dia de la visita a la obra para la Recepcion Definitiva, es decir, el dia lunes 18 de
noviembre del 2019 (luego de la inspeccién de obra conjuntamente con el contratista),
en vista de que la CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN VARIAS
CALLES DE LA CIUDAD DE SIGCHOS, PARROQUIA SIGCHOS, CANTON SIGCHOS,
PROVINCIA DE COTOPAXI, no presentaba falencias de orden constructivo en la misma.

Debo sefialar que la presente acta de entrega recepcion definitiva se elabora y aprueba
con ésta fecha (18 de noviembre del 2019), en vista de que el contratista indica a la
Municipalidad que todas las observaciones realizadas por la Comisiéon Técnica el
momento de la inspeccion previa a la recepcion, fueron saneadas en su totalidad.

Finalmente cabe sefialar que el acta de entrega recepcion provisional de la presente
obra, se elabor6 y aprob6 con fecha 13 de marzo del 2019.

4.- LIQUIDACION DE PLAZO:

Fecha de firma del contrato: 05 de noviembre del 2018
Fecha de entrega del anticipo: 19 de noviembre del 2018
Fecha de inicio de la obra: 19 de noviembre del 2018
Plazo contratado: 90 dias calendario

Fecha de terminacion de plazo contratado: 17 de febrero del 2019
Fecha de pedido de recepcion provisional: 15 de febrero del 2019
Tiempo empleado en la ejecucion: 88 dias calendario

Fecha del acta de recepcion provisional: 13 de marzo del 2019
Fecha de pedido de recepcion definitiva: 02 de octubre del 2019
Tiempo entre provisional y definitiva: 203 dias calendario

En consecuencia, LA OBRA SE RECIBE DEFINITIVAMENTE.

5.- LIQUIDACION ECONOMICA DE LA OBRA:

CONTRATO: MCO-GADMSIG-25-2018

Valor del contrato: USD. 40.173,24
Anticipo 50%: USD. 20.086,62
Planilla de avance de obra No. 01: . USD. 519,12
Planilla de avance de obra No. 02: USD. 10.150,57
Planilla de avance de obra No. 03: USD. 22.906,35
Planilla de avance de obra No. 04 (liquidacion): USD. 6.590,84
Planilla de reajuste. - Anticipo (definitiva): USD. 0,00 /
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Planilla de reajuste. - Avance de obra No.
Planilla de reajuste. - Avance de obra No.
Planilla de reajuste. - Avance de obra No.
Planilla de reajuste. - Avance de obra No.

Total, de la liquidaciéon de obra final:

01:
02:
03:
04

USD. 0,00
USD. 0,00
USD. 0,00
USD. 0,00

USD. 40.166,88

Son: CUARENTA MIL CIENTO SESENTA Y SEIS DOLARES CON 88/100

6.- RESUMEN ECONOMICO DE LA OBRA:

MONTO DEL CONTRATO:
MONTO DEL ANTICIPO:

PLANILLA DE AVANCE DE OBRA No. 01

MONTO DE LA PLANILLA:

IMPUESTO A LA RENTA:

MONTO DEVENGADO DEL ANTICIPO:
MONTO POR DEVENGAR DEL ANTICIPO:

PLANILLA DE AVANCE DE OBRA No. 02
MONTO DE LA PLANILLA:

IMPUESTO A LA RENTA:

MONTO DEVENGADO DEL ANTICIPO:
MONTO POR DEVENGAR DEL ANTICIPO:

PLANILLA DE AVANCE DE OBRA No. 03
MONTO DE LA PLANILLA:

IMPUESTO A LA RENTA:

MONTO DEVENGADO DEL ANTICIPO:
MONTO POR DEVENGAR DEL ANTICIPO:

PLANILLA DE AVANCE DE OBRA No. 04
MONTO DE LA PLANILLA:

IMPUESTO A LA RENTA:

MONTO DEVENGADO DEL ANTICIPO:
MONTO POR DEVENGAR DEL ANTICIPO:

OBRA: CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN VARIAS CALLES DE LA
CIUDAD DE SIGCHOS, CANTON DEL MISMO NOMBRE, PROVINCIA DE COTOPAXI.

USD.
USD.

USD.
USD.
USD.
USD.

USD.
USD.
USD.

USD.

USD.
USD.
USD.

USD.

USD.
USD.
USD.

USD.

40.173,24
20.086,62

519,12
5,19
259,56
19.827,06

10.150,57
101,51
5.075,28
14.751,78

22.906,35
229,06
11.453,17
3.298,61

6.590,84
65,91
3.298,61
0,00

%
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7.- DE LAS MULTAS:

De acuerdo a la CLAUSULA OCTAVA MULTAS. - “Por cada dia de retardo en la ejecucion
de las obligaciones contractuales por parte del Contratista, se aplicara la multa del dos
por Mil (dos*1000) las multas se impondran por retardo en la ejecucion de las
obligaciones contractuales conforme al cronograma valorado, asi como por
incumplimiento de las demas obligaciones contractuales, ...”; y al no tener la obra dias
por mora en la entrega de la misma, el presente contrato de obra NO tiene multas.

8.- DE LOS REAJUSTES DE PRECIOS:

Debo manifestar que la presente obra NO tiene reajuste de precios, dicha situacion esta
basada en la clausula NOVENA del contrato, en donde indica al respecto lo siguiente:
“Clausula Novena. - DEL REAJUSTE DE PRECIOS: 9.1.- Este proceso de acuerdo al
numeral 5 de la convocatoria no contempla Reajustes de Precios”.

9.- DE LAS GARANTIAS:

Se procede a la devolucion de las garantias que corresponden de acuerdo a contrato con
la presente acta de Entrega Recepcion Definitiva.

10.- CONCLUSIONES:

El Gobierno Auténomo Descentralizado Municipal de Sigchos, se reserva el derecho de
reclamo al contratista en cualquier tiempo, antes o después de la terminacion de los
trabajos sobre cualquier pago indebido, por error de calculo o cualquier otra razon, el
contratista se obliga a reconocer la reclamacioén, que por este motivo llegare a plantear
el GAD Municipal de Sigchos, con el interés legal establecido en el pais a partir de la
fecha en que se realizé el pago indebido, y, en virtud de ello se procede a recibir
DEFINITIVAMENTE al contratista todos los trabajos realizados en la obra que ha sido
materia de inspeccion, y por no presentado hasta la presente fecha, reclamacion por
parte de terceros, en relacion con el contrato de trabajo que motivo esta construccion.

Para constancia en fe y en conformidad de lo expresado se suscribe la presente ACTA
DE RECEPCION DEFINITIVA en original y cinco ejemplares de igual tenor y contenido,
por parte de las personas que han intervenido en la diligencia.

: pana Castellano
C Y C CONSTRUCCIONES
CONTRATISTA

//ﬁg. Marco O. Cervantes G. ‘
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
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/V ;/

/ﬁ

4 ! 1Ing. Alvaro Toapanta Molina
DELEGADO DE/OBRAS PUBLICAS DELEGADO DE OBRAS PUBLICAS
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