
GOBmXNO AUTONOMO DESa 
mmCIPALDE SIQCHOS 

t U N I O I P A L 

ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN PROVISIONAL 

ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN: 

OBRA: 

LUGAR: 

PARTIDA PRESUPUESTARIA: 

CONTRATO: 

MODALIDAD: 

MONTO: 

PROVISIONAL 

CONSTRUCCIÓN DE BATERÍAS SANITARIAS BN LA 
COMUNIDAD DE ALISO 

PARROQUIA SIOCHOS, CANTÓN SIGCHOS. PROVINCIA 
DE COTOPAXI 

360.0.75.01.07.01.01 

EJECUCIÓN D E OBRA 

MENOR CUANTÍA 
MCO-GADMSIO-05-2017 

USD. 10.709,62 

E n l a c i u d a d d e S i g c h o s , a l o s diecisiete (17) día del mes de mayo del año dos mil 
dieciocho (2018), c o m p a r e c e p o r u n a p a r t e e l G o b i e r n o Au tónomo D e s c e n t r a l i z a d o 
M u n i c i p a l de S i g chos , r e p r e s e n t a d o p o r e l Sr . Ing. Oswaldo V. Vásquez J., D i r e c t o r 
de O b r a s Públ icas y A d m i n i s t r a d o r d e l C o n t r a t o , e l Sr . Ing. Femando J. Chihiisa L., 
c o m o F i s c a l i z a d o r a s i g n a d o p a r a l a o b r a , l a S r t a . Ing. Silvana Alvarado VilUirroel, 
A n a l i s t a de A g u a Po tab l e y S a n e a m i e n t o , D e l e g a d a de O b r a s Públ icas, y e l Sr . Arq. 
Edgar Aguilar R., D i r e c t o r de Planif icación, O b s e r v a d o r a s i g n a d o p a r a l a o b r a ; y p o r 
o t r a p a r t e e l Ing. Mario Femando Molina Espin, c o n t r a t i s t a , se c o n s t i t u y e n e n e l 
l u g a r de l a o b r a ( C o m u n i d a d de A l iso ) c o n el ob j e t o de c o n s t a t a r y l i q u i d a r l o s t r a b a j o s 

^ \s y p r o c e d e r a r e a l i z a r l a e n t r e g a recepción PROVISIONAL de l a m i s m a , 

h a c i e n d o c o n s t a r p a r a e l e fecto l o s i g u i e n t e : 

1.- A N T E C E D E N T E S : 

E l I n g . M a r i o F e m a n d o M o l i n a E s p i n , a c e p t a u n c o n t r a t o de t r a b a j o p a r a l a e jecución 
de o b r a , ba jo l a m o d a l i d a d de m e n o r cuant ía de o b r a , s i g n a d a c o n e l código MCO-
GADMSIQ-OS-2017, c o n e l G o b i e r n o Au t ónomo D e s c e n t r a l i z a d o M u n i c i p a l de S i g chos , 
e l 0 7 de diciembre del 2017, p a r a l a CONSTRUCCIÓN DE BATERÍAS SANITARIAS 
EN LA COMUNIDAD DE AUSO, PARROQUIA SIGCHOS, CANTÓN SIGCHOS, 
PROVINCIA DE COTOPAXI, p o r u n m o n t o de USD. 10.709,62 (diez mil setecientos 
nueve dólares con 62/100), c o n u n p la zo de 6 0 DÍAS CALMNDARIO, c o n t a d o s a p a r t i r 
de l a f e cha de e n t r e g a y pago d e l a n t i c i p o , c o m o lo e s t i p u l a l a Cláusula Sépt ima d e l 
C o n t r a t o . 

E l a n t i c i p o p a r a e l p r e s e n t e c o n t r a t o , y de a c u e r d o a l a certi f icación e m i t i d a p o r l a 
Tesorer ía M u n i c i p a l , f u e e n t r e g a d o a i c o n t r a t i s t a e l 22 de diciembre del 2017^/^ 

Página 1 de 7 



Este c o n t r a t o se l o r e a l i z a c o n apl icación a l a p a r t i d a p r e s u p u e s t a r i a No. 
360.0.75.01.07.01.01 

2. - INSPECCIÓN D E LA OBRA: 

P a r a e fec tos de l a recepción PROVISIONAL l o s c o m p a r e c i e n t e s e n c o n o c i m i e n t o de 
t o d a l a documentac ión c o n t r a c t u a l , e n u n i d a d de a c t o p r o c e d e n a r e c o r r e r y l i q u i d a r 
íntegramente l a construcción de l a o b r a c o n t r a t a d a , p a r a c o n s t a t a r e l fiel 
c u m p l i m i e n t o d e l c o n t r a t o de t r a b a j o . 

3. - O B S E R V A C I O N E S D E LA OBRA: 

A l m o m e n t o de r e a l i z a r l a inspección (17 de m a y o d e l 2 0 1 8 ) , p a r a l e ga l i z a r l a e n t r e g a 
recepción PROVISIONAL de l a m e n c i o n a d a o b r a , n o se encontró n i n g u n a n o v e d a d de 
o r d e n c o n s t r u c t i v o , p o r lo q u e d i c h a o b r a está e n u n 1 0 0 % t e r m i n a d a , y de a c u e r d o a 
l a s d i m e n s i o n e s y e spec i f i c a c i ones técnicas d a d a s p o r l a Fiscal ización y e l 
D e p a r t a m e n t o de O b r a s Públ icas de e s t a M u n i c i p a l i d a d . 

A cont inuación c o m o p a r t e de l a s o b s e r v a c i o n e s se detal lará e n f o r m a cronológica l o 
m á s r e l e v a n t e y a c o n t e c i d o e n l a p r e s e n t e o b r a : 

• M e d i a n t e MEMORANDO-GADMS-DOPF-2017-320-M, de f e c h a 0 7 de d i c i e m b r e 
d e l 2 0 1 7 , y r e c i b i d o p o r m i p e r s o n a e l 11 de d i c i e m b r e d e l m i s m o año , se m e 
d i s p o n e r e a l i z a r l a FISCALIZACIÓN de l a o b r a e n r e f e r e n c i a . 

• Luego de h a b e r s i d o d e s i g n a d o c o m o F i s c a l i z a d o r d e l a o b r a , se solicitó a l a I n g . 
K a r i n a Sa l a za r , T e s o r e r a M u n i c i p a l , se c e r t i f i q u e l a f e cha c o n l a c u a l se entregó e l 
a n t i c i p o a l I n g . M a r i o F e m a n d o M o l i n a E s p i n , c o n t r a t i s t a de l a o b r a , m i s m a q u e 
c o n t e s t a m e d i a n t e MEMORANDO-GADMS-DF-T-2017-144-M, de f e cha 2 7 de 
d i c i e m b r e d e l 2 0 1 7 . 

• U n a vez o b t e n i d o e l c e r t i f i c a d o de e n t r e g a d e l a n t i c i p o a l c o n t r a t i s t a , l a 
Fiscal ización, m e d i a n t e o f ic io GADMS-DOPF-FSO-2017-373-Of , de f e cha 2 7 de 
d i c i e m b r e d e l 2 0 1 7 , d i s p o n e e l I N I C I O D E O B R A a l c o n t r a t i s t a , m i s m a q u e será a 
p a r t i r d e l 2 2 de d i c i e m b r e d e l 2 0 1 7 . 

C o n f e c h a 2 0 de f eb r e r o d e l 2 0 1 8 , e l c o n t r a t i s t a , I n g . M a r i o F e m a n d o M o l i n a 
E s p i n , m e d i a n t e o f i c i o No. G A D S - 0 0 1 - 2 0 1 8 , s o l i c i t a a l Señor A l c a l d e , u n a 
ampl iac ión de p l a zo , p o r u n t i e m p o de 15 días c a l e n d a r i o más . 

L a Fiscal ización m e d i a n t e MEMORANDO-GADMS-DOFF-FSO-2018-069-M, de 
f e c h a 0 6 de m a r z o d e l 2 0 1 8 , e m i t e e l i n f o r m e c o r r e s p o n d i e n t e c o n r e spec t o a l 
p e d i d o de ampl iac ión de p la zo s o l i c i t a d o p o r e l I n g . M a r i o F e r n a n d o M o l i n a E s p i n , 
e n e l m i s m o q u e sug i e r e a l A d m i n i s t r a d o r de C o n t r a t o , se a u t o r i c e l a ampl iac ión 
de p lazo , c o n e l ob j e t o de q u e e l c o n t r a t i s t a p u e d a t e r m i n a r l a o b r a a e n t e r a 
satisfacción de l a C o m u n i d a d , l a c i r c u n s t a n c i a p a r a d i c h a a m ^ i a c i ó n fue e l 
a s p e c t o c l imatológico q u e i m p e r a b a e n e l s e c t o r ( l l u v i a s e x c e s i v a s j ^ I 
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• M e d i a n t e o f i c i o No . 0 8 0 - G A D M S - D O P F , de f e c h a 0 7 de m a r z o d e l 2 0 1 8 , e l 
A d m i n i s t r a d o r de C o n t r a t o , i n f o r m a a l Señor A l c a l d e de d i c h a si tuación, y a l 
m i s m o t i e m p o s o l i c i t a n d o , s u c o r r e s p o n d i e n t e autor ización o n o , a lo q u e e l Señor 
A l c a l d e e n e l m i s m o d o c u m e n t o s u m i l l a l o s i g u i e n t e : "Direcc ión de O b r a s P. 
a u t o r i z a d o l a ampl iac ión de p la zo " . 

• L a Fiscal ización, m e d i a n t e o f i c io GADMS-DOPF-FSO-2018-076-Of , de f e c h a 0 9 de 
m a r z o d e l 2 0 1 8 , n o t i f i c a a l I n g . M a r i o F e m a n d o M o l i n a E s p i n , c o n t r a t i s t a de l a 
o b r a , q u e s u p e d i d o de ampl iac ión de p l a z o h a b i a s i d o a u t o r i z a d o , y a s u vez 
i n f o r m a n d o q u e l a n u e v a f e ch a de terminac ión de p l a zo i b a a ser e l 07 de marzo 
del 2018. 

• E l c o n t r a t i s t a ( Ing . M a r i o F e m a n d o M o l i n a Esp in ) p r e s e n t o e! p e d i d o d e 
RECEPCIÓN PROVISIONAL y a d i c i o n a l e l pago y aprobac ión de l a p l a n i l l a de 
a v a n c e de o b r a No . 0 1 - L iquidación de o b r a , m e d i a n t e o f i c i o No . G A D S - 0 0 2 - 2 0 1 8 , 
d e f e c h a 0 6 de m a r z o d e l 2 0 1 8 . 

• L a Fiscal ización e n c o n j u n t o c o n e l I n g . M a r i o F e m a n d o M o l i n a E s p i n , c o n t r a t i s t a , 
r e a l i z a u n a inspección p r e v i a a l a recepción p r o v i s i o n a l de l a o b r a , e l día v i e r n e s 
0 6 de a b r i l d e l 2 0 1 8 , e n l a c u a l se verif icó q u e l a o b r a e s t a b a c o n s t r u i d a e n s u 
t o t a l i d a d , es d e c i r , q u e l a CONSTRUCCIÓN DE BATERÍAS SANITARIAS EN LA 
COMUNIDAD DE AUSO, PARROQUIA SIGCHOS, CANTÓN DEL MISMO NOMBRE, 
PROVINCIA DE COTOPAXI n o p r e s e n t a b a f a l e n c i a s de o r d e n c o n s t r u c t i v o e n l a 
m i s m a . 

• D e b o señalar q u e e l i n f o r m e de fiscalización de o b r a se e laboró c o n f e cha (14 d e 
m a y o d e l 2 0 1 8 ) y se e n t r e g a a i A d m i n i s t r a d o r d e C o n t r a t o ( Ing . O s w a l d o Vásquez 
J . ) , e n v i s t a de q u e e l i n f o r m e e m i t i d o p o r l a Técnica de R iesgos y M e d i o A m b i e n t e , 
se h a c e l l e ga r a l a Dirección de O b r a s Públ icas e l 10 de a b r i l d e l 2 0 1 8 , y es 
r e c i b i d o p o r m i p e r s o n a e l 16 de a b r i l d e l m i s m o año . 

• E l c o n t r a t i s t a ( Ing . M a r i o F e m a n d o M o l i n a E s p i n ) p r e s e n t o e l p e d i d o d e 
RECEPCIÓN PROVISIONAL y a d i c i o n a l e l pago y aprobac ión de l a p l a n i l l a de 
a v a n c e de o b r a No. 0 1 - Liquidación de o b r a , m e d i a n t e o f i c i o No. G A D S - 0 0 2 - 2 0 1 8 , 
c o n f e cha 0 6 d e m a r z o d e l 2 0 1 8 . e l m i s m o q u e fue ACEPTADO p o r p a r t e de m i 
p e r s o n a c o m o F i s c a l i z a d o r de l a o b r a y de l a Comis ión d e s i g n a d a p a r a t a l 
propósito, a d e c i r , I n g . O s w a l d o Vásquez J . , D i r e c t o r de O b r a s Públ icas y 
A d m i n i s t r a d o r de C o n t r a t o , I n g . S i l v a n a A l v a r a d o V i l l a r r o e l , A n a l i s t a de A g u a 
Po tab l e y S a n e a m i e n t o , D e l e g a d a de O b r a s Públ icas, y e l A r q . E d g a r A g u i l a r 
Rosero , D i r e c t o r de Planif icación y O b s e r v a d o r p a r a l a o b r a , e l d ía de l a v i s i t a a l a 
m i s m a p a r a l a Recepción P r o v i s i o n a l , es d e c i r , e l día j u e v e s 17 de m a y o d e l 2 0 1 8 
( inspección r e a l i z a d a c o n j u n t a m e n t e c on e l c o n t r a t i s t a ) , e n v i s t a de q u e l a 
CONSTRUCCIÓN DE BATERÍAS SANITARIAS EN LA COMUNIDAD DE AUSO n o 
p r e s e n t a b a f a l e n c i a s de o r d e n c o n s t m c t i v o e n l a m i s m a . 

Debo señalar q u e l a p r e s e n t e a c t a d e e n t r e g a recepción p r o v i s i o n a l se e l a b o r a c o n e s t a 
f e cha (17 de m a y o d e l 2 0 1 8 ) , e n v i s t a d e q u e l a Comis ión acompañada p o r e l Señor 
A l c a l d e y e l c o n t r a t i s t a ( Ing . M a r i o F e r n a n d o M o l i n a E s p i n ) visitó l a o b r a p a r a t a l 
e fecto. 

4.- VOLÚMENES D E OBRA E J E C U T A D O S POR E L C O N T R A T I S X 



A cont inuación se d e t a l l a n l o s vo lúmenes de o b r a e j e c u t a d o s p o r e l c o n t r a t i s t a e n t o d o 
e l t r a n s c u r s o de l a o b r a : 

V O L U M E N E S D E OBRA 

B A T E R I A SANITARIAS PARA LA COMUNIDAD DE ALISO UNIDAD CANTIDAD 

Replanteo y nivelación m3 18.20 

Excavación de cimientos y plintos a mano m3 7.62 

Replantillo HS rc= 140kg/cm2 m3 0.30 

Cimientos H. Ciclópeo m3 1.32 

Acero de refuerzo fy= 4200 kg/cm2 kg 752.00 

H.S. Plintos fc= 210 kg/cm2 m3 1.50 

H.S. Cadenas inf. fc= 210 kg/cm2 m3 0.59 

H.S. Columnas fc= 210kg/cm2 m3 0.81 

H.S. en losa fc= 210kg/cm2 m3 3.60 

Bloque alivianado de H S para losa 40x20x15 u 130.00 

Contrapiso H.S. fc= 180 Kg/cm2 m2 22.48 

Mampostería de bloque 40 x 20 x 15 cm m2 59.02 

Enlucido vertical interior, exterior, mort. 1:3 m2 119.57 

Enlucido Horizontal int. Incluye champeado, mort. 1:3 m2 22.40 

Masillado de losa con impermeabilizante m2 22.40 

Ventana de aluminio, inc. Vidrio claro 4 mm m2 5.50 

Cubreventanas de hierro m2 0.00 

Puerta de madera pan. (0.90x2.10) vsir. i nd . cerradura u 2.00 

Puerta de madera pan. (0.60x1.80) var. i n d . cerradura u 4.00 

Puntos de iluminación u 3.00 

Tablero distribución eléctrica 2e u 1.00 

Puntos de salida de agua potable pto 7.00 

Puntos de desagüe aguas servidas pto 12.00 

Caja de revisión aguas servidas u 1.00 

Inodoro tanque bajo completo u 3.00 

Lavamanos de cerámica vit. completo (incluye griferia) u 2.00 

Ducha eléctrica completa u 1.00 

Baldosa de cerámica para piso m2 14.88 

Baldosa de cerámica para pared m2 33.66 

Pintura de caucho Int. Ext. Inc. Pasteado m2 119.57 
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5.- LIQUIDACXÓN D E PLAZO: 

F e c h a de firma d e l c o n t r a t o : 
F e c h a de e n t r e g a d e l a n t i c i p o : 
F e c h a de iniciación de l a o b r a : 
P lazo c o n t r a t a d o : 
F e c h a de terminación de p l a zo c o n t r a t a d o : 
Ampl iac ión de p lazo : 
F e c h a de terminación de p l a z o + ampl iac ión: 
T i e m p o p l a z o + ampl iac ión: 
F e c h a de p e d i d o de recepción p r o v i s i o n a l : 
T i e m p o e m p l e a d o e n l a e jecución: 

0 7 de d i c i e m b r e d e l 2 0 1 7 
2 2 de d i c i e m b r e d e l 2 0 1 7 
2 2 de d i c i e m b r e d e l 2 0 1 7 
6 0 d ías c a l e n d a r i o 
2 0 de f eb r e r o d e l 2 0 1 8 
15 d ías c a l e n d a r i o 
0 7 de m a r z o d e l 2 0 1 8 
7 5 d ías c a l e n d a r i o 
0 6 de m a r z o d e l 2 0 1 8 
7 4 d ías c a l e n d a r i o 

E n c o n s e c u e n c i a , NO EXISTE MORA. 

6.- LIQUIDACIÓN ECONÓMICA D E LA OBRA: 

CONTRATO: MCO-GADMSIG-05-2017 

V a l o r d e l c o n t r a t o : U S D . 1 0 . 7 0 9 , 6 2 
A n t i c i p o 5 0 % : U S D . 5 . 3 5 4 , 8 1 
P l a n i l l a de a v a n c e de o b r a No . 0 1 - L iquidación: U S D . 1 0 . 3 7 5 , 4 1 
P l a n i l l a de r e a j u s t e . - A n t i c i p o ( d e f i n i t i v a ) : U S D . 0 , 0 0 
P l a n i l l a de r e a j u s t e . - L iquidación de o b r a ( d e f i n i t i v a ) : U S D . 0 , 0 0 
T o t a l d e l a l iquidación de o b r a final: U S D . 1 0 . 3 7 5 , 4 1 

S o n : DIEZ MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO DÓLARES CON 41/100 

7.- D E L A S MULTAS: 

De a c u e r d o a l a CLÁUSULA N O V E N A M U L T A S . - "Por c a d a día de r e t a r d o e n l a 
ejecución de l a s o b l i g a c i o n e s c o n t r a c t u a l e s p o r p a r t e d e l C o n t r a t i s t a , se apl icará l a 
m u l t a d e l d o s p o r M i l ( dos *1000 ) d e l v a l o r t o t a l de este c o n t r a t o , . . . " ; e l p r e s e n t e 
c o n t r a t o JVO t i e n e m u l t a s . 

8.- D E L O S R E A J U S T E S D E P R E C I O S 
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GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRj 
^ MUNICIPAL DE SIGCHOS 

D e b o m a n i f e s t a r q u e l a p r e s e n t e o b r a NO t i ene r e a j u s t e de p r e c i o s , d i c h a s i tuación 
está b a s a d a e n l a c láusula DÉCIMA d e l c o n t r a t o , e n d o n d e i n d i c a a l r e s p e c t o l o 
s i g u i e n t e : "DÉCIMA.- DEL REAJUSTE DE PRECIOS: 10.1.- E s t e p r o c e so de a c u e r d o 
a l n u m e r a l 5 de l a c o n v o c a t o r i a n o c o n t e m p l a R e a j u s t e s de Prec ios " . 

9. - D E LAS GARANTÍAS: 

Se p r o c ede a l a devolución de las garaj i t ías q u e c o r r e s p o n d e n d e a c u e r d o a c o n t r a t o 
c o n l a p r e s e n t e a c t a de E n t r e g a Recepción P r o v i s i o n a l . 

10.- CONCLUSIONES : 

De a c u e r d o a lo q u e d e j a m o s e x p r e s a d o e n l a p r e s e n t e a c t a , q u e d a a e x c l u s i v a 
r e s p o n s a b i l i d a d d e l c o n t r a t i s t a q u e así l o a c e p t a , e l m a n t e n i m i e n t o , c u a l q u i e r 
d e f i c i e n c i a o v i c i o o c u l t o de construcc ión; además e l G o b i e r n o Au t ónomo 
D e s c e n t r a l i z a d o M u n i c i p a l de S i g c h o s , se r e s e r v a e l d e r e c h o de r e c l a m o a l c o n t r a t i s t a 
e n c u a l q u i e r t i e m p o , a n t e s o después d e l a terminación de los t r a b a j o s s o b r e c u a l q u i e r 
pago i n d e b i d o , p o r e r r o r de cálculo o c u a l q u i e r o t r a razón, e l c o n t r a t i s t a se o b l i g a a 
r e c o n o c e r l a rec lamación, q u e p o r este m o t i v o l l e ga r e a p l a n t e a r e l G A D M u n i c i p a l d e 
S i g chos , c o n e l interés l ega l e s t a b l e c i d o e n e l pa ís a p a r t i r de l a f e cha e n q u e se realizó 
e l pago i n d e b i d o , y , e n v i r t u d de e l l o se p r o c ede a r e c i b i r PROVISIONALMENTE a l 
c o n t r a t i s t a t o d o s l o s t r a b a j o s r e a l i z a d o s e n l a o b r a q u e h a s i do m a t e r i a de inspección, 
y p o r n o p r e s e n t a d o h a s t a l a p r e s e n t e f echa , rec lamación p o r p a r t e de t e r c e r o s , e n 
relación c o n e l c o n t r a t o de t r a b a j o q u e mot ivó e s t a construcc ión. 

P a r a c o n s t a n c i a e n fe y e n c o n f o r m i d a d de lo e x p r e s a d o se s u s c r i b e l a p r e s e n t e ACTA 
DE RECEPCIÓN PROVISIONAL e n o r i g i n a l y c i n c o e j e m p l a r e s de i g u a l t e n o r y 
c o n t e n i d o , p o r p a r t e de l a s p e r s o n a s q u e h a n i n t e r v e n i d o e n l a d i l i g e n c i a . 
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